
PATTO PER I LAGHI DI SERRAIA E PIAZZE 

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI  
Condivisi tra Comitato laghi e Amm.ne di Baselga di Piné – 29.03.2026 

 

INTERVENTO DESCRIZIONE SITUAZIONE 
ATTUALE 

STEP SUCCESSIVI/ TEMPISTICA PREVISTA  FINANZIAMENTO 

❑ PROGETTAZIONE 
AREA LIDO – STADIO 
E REALIZZAZIONE 
FITOPARCO e 
SPOSTAMENTO  
SERRE 

 

Prevede la 
riqualificazione 

dell’area, la 
realizzazione di 

un sistema di 
fitodepurazione e 

la 
rinaturalizzazione 

dell’intera area 

In corso 
progettazione con 

recepimento 
prescrizioni da 

Enti. Progetto di 
fattibilità tecnico 

– economica 
consegna aprile 

Deposito progetto e attivazione procedura 
espropri: 
- maggio avvio pratica esproprio/acquisizione 

(prima fase 30 gg per presentazione 
osservazioni PFTE)  

- giugno richiesta convocazione Conferenza 
servizi 

- luglio/agosto approvazione PFTE e avvio 
progetto esecutivo 

- dicembre consegna progetto esecutivo 
- 2027 gara e avvio lavori 

PAT – Accordo di 
Programma 

10.940.000,00 

❑ INCILE E 
MISURATORI 

 

Prevede la 
riqualificazione 
della viabilità in 
località Serraia e 
delle paratoie del 
torrente Silla tale 
da garantire un 
deflusso minimo 
del lago verso il 
Silla anche in 
situazioni di livello 

in fase di 
consegna 15 
aprile 2026 il  
Progetto di 
fattibilità tecnico 
– economica  

- aprile convocazione conferenza servizi 
- giugno/luglio approvazione PFTE e avvio 

progetto esecutivo 
- settembre/ottobre consegna progetto 

esecutivo 
- dicembre affidamento lavori 
- estate/autunno 2027 conclusione lavori   
 

 

PAT – Accordo di 
Programma 
820.000,00 



basso del lago e 
per far circolare 
l’acqua altrimenti 
stagnante in tali 
periodi 

 
❑ INTERVENTI SUL 

SISTEMA FOGNARIO  

 

Rifacimento di un 
tratto di fognatura 

nera a 
Campolongo e 
Sistemazione 
dell’impianto 

fognario bianche 
e nere a Monte del 

Lago di Serraglia 
Completo 

rifacimento del 
sistema di 

allontanamento 
acque nere con 

eliminazione degli 
ingressi di acque 

bianche 
eliminando le 

criticità 
attualmente 

presenti presso la 
stazione di 

sollevamento 
località Cagnotti  

 

Acquisito il rilievo 
dettagliato della 
rete nere a monte 
del Serraia, 
completa di video 
ispezioni 
Acquisito il 
documento di 
fattibilità delle 
alternative 
progettuali 
(DOCFAP) 
aggiornato e 
completo. 
Ipotesi iniziale: 3 
stazioni di 
sollevamento 
Ipotesi adottata: 
rifacimento 
completo linea 
nere; intervento 
sulla stazione di 
sollevamento; 
rifacimento linea 
nere a valle 
abitato Sternigo; 

Rifacimento di un tratto di fognatura nera a 
Campolongo: concluso  

 

- marzo richiesta finanziamento PAT  
- maggio/giugno risposta finanziamento 
- giugno/luglio avvio progetto esecutivo 

(diretto) 
- settembre/ottobre consegna esecutivo 
- novembre/dicembre affidamento lavori 
- autunno 2027 conclusione lavori  

PAT + Comune  
840.000,00 (ca) 



rifacimento 
sistema di 
sollevamento loc. 
”Rondinella”  

❑ INCARICO PER 
ANALISI 
FINALIZZATE ALLA 
VALUTAZIONE DI 
POSSIBILI 
INTERVENTI SUI 
CARICHI INTERNI 

Incarico a Società 
IRIDRA (ing. 

Bresciani) con 
supporto di LSI 
(Limnological 

Solutions 
International) 

Effettuati i 
campionamenti 

sui sedimenti del 
lago di Serraia il 

10 marzo (carote). 
In corso analisi ed 

elaborazione  

- maggio consegna risultati analisi e relazione 
con proposte intervento 

Comune 
25.000,00 (ca) 

❑ DOTTORATO 
TRIENNALE 
RICERCA 
CIANOBATTERI 
LAGO SERRAIA E 
LAGHI ALPINI 

 

Firmato accordo 
Comune, FEM, 

Università di 
Firenze 

(cofinanziato 
FEM, Comune, 

BIM Adige) 

Attività di analisi e 
ricerca in corso  

- fine 2026 prime restituzioni  
- fine 2028 termine dottorato e restituzione 

esito  

FEM+Comune+BIM 
37.900,00 

(quota 
compartecipazione 

Comune/BIM) 

 


