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Deposito prog. comunic.esproprio 
Presentazione eventuali osservazioni
Approvazion e conferenza servizi
procedura esproprio
Elaborazione progetto esecutivo
Bando gara e assegnazione lavori
Consegna progetto FTE
Conferenza servizi
deposito progett esecutivo
bando gara e assegnazione lavori
Conclusione lavori
conclusa fognatura Campolongo
Redazione Progetto PFTE 
Invio Richiesta su Fondo di Riserva
Risposta finanziamento FdR
Elaborazione progetto esecutivo
bando e assegnazione lavori
Fine lavori
Affidamento incarico 
esecuzione analisi 
consegna risultati
valutazione colleggiale risultati

2026 2027

PROGETTAZIONE AREA LIDO – STADIO E 
REALIZZAZIONE FITOPARCO  

INCILE E MISURATORI

INCARICO PER ANALISI FINALIZZATE ALLA 
VALUTAZIONE DI POSSIBILI INTERVENTI 
SUI CARICHI INTERNI

INTERVENTI SUL SISTEMA FOGNARIO 


