

PATTO PER I LAGHI

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Condivisi dal Comitato laghi e dall'Amm.ne comunale di Baselga

INTERVENTO	STEP PREVISTI COME DA CRONOPROGRAMMA PERVENUTO DAL SINDACO IL 4.04.2026	AVANZAMENTI REGISTRATI NELLA RIUNIONE CON IL SINDACO DEL 21 MAGGIO 2026	AVANZAMENTI REGISTRATI NELLA RIUNIONE CON IL SINDACO DEL 10 LUGLIO 2026
☐ PROGETTAZIONE AREA LIDO – STADIO E REALIZZAZIONE FITOPARCO E SPOSTAMENTO SERRE	Deposito progetto e attivazione procedura espropri: - maggio avvio pratica esproprio/acquisizione (prima fase 30 gg per presentazione osservazioni PFTE) Giugno: richiesta convocazione Conferenza servizi - luglio/agosto: approvazione PFTE e avvio progetto esecutivo – dicembre: consegna progetto esecutivo – 2027 gara e avvio lavori	1. Venerdì 22.05 prevista consegna progetto PFTE 2. Previste alcune modifiche relative alla compatibilità idraulica sul parcheggio verso RIO GRAUNO richieste dai bacini montani 3. inserite aree di compensazione cambi coltura (x sfalcio) nelle aree di Vigo e Ferrari: 4. la fitodepurazione non richiederebbe la compensazione o comunque basterebbe un ettaro, in realtà se ne faranno circa 7 ettari 5. Saranno sollecitati i pareri preventivi in vista della convocazione della Conferenza dei servizi. 6. Concordato incontro dell'UdP venerdì 29 maggio h. 8.30 per visionare il PFTE	PROGETTO LIDO – STADIO E FITOPARCO Il PFTE è stato - reso pubblico e accessibile sull'Albo telematico del Comune - presentato al Tavolo per il risanamento del Serraia - poi inviato per acquisire i pareri in vista della Conferenza dei servizi - Presentazione pubblica il 28 luglio Allontanamento SERRE: ☐ Inviare le comunicazioni ai proprietari dei terreni del deposito del progetto al fine di consentire loro di visionare gli elaborati e verificare la fondatezza della dichiarazione di pubblica utilità. ☐ Verranno trasmesse in seguito le loro osservazioni ai progettisti per avere da parte loro i riscontri tecnici. ☐ Prevista a seguire la Conferenza dei servizi e confermata la pubblica utilità del PFTE. Infine approvazione in Consiglio comunale.
☐ INCILE E MISURATORI	aprile convocazione conferenza servizi - giugno/luglio approvazione PFTE e avvio progetto esecutivo - settembre/ottobre consegna progetto esecutivo – dicembre: affidamento lavori – estate/autunno 2027 :Conclusione lavori	1. Consegnato il progetto PFTE la settimana scorsa 2. da ultimare approfondimenti geologici relativamente al nuovo solaio in sostituzione del pavimento in legno, ma che non pregiudica la tempistica 3. introdotte modifiche nel progetto in seguito agli incontri preliminari con i Servizi interessati 4. Imposta sfioro mantenuta regolabile 5. Da verificare se è previsto un misuratore sulla derivazione verso il lavatoio 6. Deve essere convocata immediatamente alla Conferenza dei servizi 7. Concordato incontro dell'UdP allargato a Incilio venerdì 29 maggio alle 8.30 per visionare il PFTE pervenuto incontro con DEE e APRIE La settimana scorsa il Sindaco ha avuto un incontro con DEE e APRIE in merito al rispetto del deflusso minimo verso il Silla:	LAVORI ALL'INCILE - L'intervento è una risposta alla richiesta del Sindaco di aumentare il deflusso verso il Silla, approvato da APRIE e realizzato da DEE. - i lavori iniziano lunedì 13.07 e sono preceduti da un abbassamento del livello del Lago tramite pompaggio verso il Lago di Piazze, per consentire l'accesso - il risultato sarà di garantire una portata di 6 l/sec, modesto e forse meno di quanto attualmente defluisce attraverso gli interstizi del pancone PROGETTO INCILE - Il Progetto è stato inviato ai soggetti interessati. - dopo l'arrivo dei pareri, il Comitato parteciperà alla riunione con il progettista per recepire le proposte contenute nella Nota del Comitato inviata al Sindaco.

		1. si sono presi l'impegno di fare una o due finestrelle sulla paratia che regola il deflusso: da verificare se già attivate 2. Pompaggi estivi: ribadita la richiesta di sospensione 3. richiesta dei dati sui pompaggi: Bertuzzi ha chiesto che Dolomiti energia invii direttamente i dati al Comune: DEE ha ribadito che loro sono tenuti ad inviarli solo alla PAT. Il sindaco ha rinnovato la richiesta a Bertuzzi	
☐ INTERVENTI SUL SISTEMA FOGNARIO	Rifacimento di un tratto di fognatura nera a Campolongo: concluso – marzo richiesta finanziamento PAT - maggio/giugno risposta finanziamento – giugno/luglio avvio progetto esecutivo (diretto) - settembre/ottobre consegna esecutivo - novembre/dicembre affidamento lavori – autunno 2027 conclusione lavori	• Corrispondenza in corso tra Comune e PAT in merito alla DOMANDA DI CONTRIBUTO sul Fondo di riserva • In attesa di riscontro positivo da PAT • Conferma di ulteriore stanziamento di € 400.000 per interventi in parte afferenti al lago	• Non ancora perfezionato il finanziamento. • In discussione con l'Ufficio Ragioneria degli enti locali l'impiego dei precedenti stanziamenti al fine di liberare le risorse promesse per il sistema fognario.
☐ INCARICO PER ANALISI FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DI POSSIBILI INTERVENTI SUI CARICHI INTERNI	Maggio: consegna risultati analisi e relazione con proposte intervento	✓ Il Sindaco durante l'incontro ha sollecitato la consegna dei risultati non ancora pervenuti ✓ Quando trasmessi saranno condivisi con il Comitato	☐ E' pervenuto al Comune lo studio affidato a IRIDRA e realizzato con la collaborazione degli esperti olandesi: ANALISI DI FATTIBILITÀ DI INTERVENTI SUI SEDIMENTI PER LA MITIGAZIONE DELL'EUTROFIZZAZIONE E DELLE FIORITURE ALGALI NEL LAGO DI SERRAIA, COMPRENSIVO DI ANALISI DEI SEDIMENTI E DELLE ACQUE – pp. 10 ☐ Si è tenuto un incontro approfondito degli Autori dello studio con APPA
☐ DOTTORATO TRIENNALE RICERCA CIANOBATTERI LAGO SERRAIA E LAGHI ALPINI	fine 2026 prime restituzioni – fine 2028 termine dottorato e restituzione esito	Conferma scadenze Serata di RESPIRO DEI LAGHI 28 agosto con Nico Salmaso	☐ La Commissione (un componente: Presidente del Comitato) non ha ritenuto di assegnare il dottorato, essendo risultati inidonei i candidati ☐ Sarà riproposto il prossimo anno – previa più ampia pubblicizzazione anche presso i possibili studenti locali interessati ☐ Prosegue il tirocinio e lavoro di tesi magistrale (Dott.ssa S. Molle) in Sociologia sulla storia e l'attività del Comitato Laghi

