
PATTO PER I LAGHI 

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI  
Condivisi dal Comitato laghi e dall’Amm.ne comunale di Baselga  

 

INTERVENTO DESCRIZIONE SITUAZIONE 
ATTUALE 

STEP PREVISTI COME DA 
CRONOPROGRAMMA 

PERVENUTO DAL SINDACO  IL 
4.04.2026  

AVANZAMENTI REGISTRATI NELLA RIUNIONE  
CON IL SINDACO DEL 21 MAGGIO 2026 

❑ PROGETTAZIONE 
AREA LIDO – 
STADIO E 
REALIZZAZIONE 
FITOPARCO E 
SPOSTAMENTO 
SERRE  

 

  Deposito progetto e attivazione 
procedura espropri:  
- maggio avvio pratica 
esproprio/acquisizione  
(prima fase 30 gg per 
presentazione osservazioni PFTE)  
Giugno: richiesta convocazione 
Conferenza servizi - 
luglio/agosto: approvazione PFTE 
e avvio progetto esecutivo – 
dicembre:  consegna progetto 
esecutivo –  
2027 gara e avvio lavorI 

❑ Venerdi 22.05 prevista consegna progetto PFTE  
❑ Previste alcune modifiche relative alla compatibilità idraulica sul parcheggio verso 

RIO GRAUNO richieste dai bacini montani  
❑ inserite   aree di compensazione cambi coltura (x  sfalcio) nelle aree di Vigo e Ferrari:   
❑ la fitodepurazione non richiederebbe la compensazione o comunque basterebbe un 

ettaro, in realtà se ne faranno circa 7 ettari  
❑ Saranno sollecitati i pareri preventivi in vista della convocazione della Conferenza 

dei servizi. 
❑ Concordato incontro dell’UdP venerdi 29 maggio h. 8.30 per visionare il PFTE  

 

❑ INCILE E 
MISURATORI 

 

  aprile convocazione 
conferenza servizi - 
giugno/luglio approvazione 
PFTE e avvio progetto 
esecutivo  
- settembre/ottobre 
consegna progetto esecutivo – 
dicembre: aƯidamento lavori 
–  
estate/autunno 2027 
:Conclusione lavori  

 
 

❑ Consegnato il progetto PFTE la settimana scorsa  
❑ da ultimare approfondimenti geologici relativamente al nuovo solaio in sostituzione 

del pavimento in legno, ma che non pregiudica la tempistica  
❑ introdotte modifiche nel progetto in seguito agli incontri preliminari con i Servizi 

interessati 
❑ Imposta sfioro mantenuta regolabile  
❑ Da verificare se è previsto un misuratore sulla derivazione verso il lavatoio  
❑ Deve essere convocata immediatamente alla Conferenza dei servizi  
❑ Concordato incontro dell’UdP allargato a Icilio venerdì 29 maggio alle 8.30 per 

visionare il PFTE pervenuto 
 
 
incontro con DEE e APRIE  
La settimana scorsa il Sindaco ha avuto un incontro con DEE e APRIE in merito al rispetto 
del deflusso minimo verso il Silla:  

1. si sono presi l’impegno di fare una o due finestrelle sulla paratia che regola il 
deflusso: da verificare se già attivate 

2. Pompaggi estivi: ribadita la richiesta di sospensione  
3. richiesta dei dati sui pompaggi: Bertuzzi ha chiesto che Dolomiti energia invii 

direttamente i dati al Comune: DEE ha ribadito che loro sono tenuti ad inviarli solo 
alla PAT. Il sindaco ha rinnovato la richiesta a Bertuzzi 

 



❑ INTERVENTI SUL 
SISTEMA 
FOGNARIO  

 

  Rifacimento di un tratto di 
fognatura nera a Campolongo: 
concluso –  
 
marzo richiesta finanziamento 
PAT - maggio/giugno risposta 
finanziamento – 
 giugno/luglio avvio progetto 
esecutivo (diretto) - 
settembre/ottobre consegna 
esecutivo - 
novembre/dicembre 
aƯidamento lavori – 
 autunno 2027 conclusione 
lavori 

 Corrispondenza in corso tra Comune e PAT in merito alla DOMANDA DI 
CONTRIBUTO sul Fondo di riserva 

 In attesa di riscontro positivo da PAT 
 Conferma di ulteriore stanziamento di € 400.000 per interventi in parte aƯerenti al 

lago 
 

❑ INCARICO PER 
ANALISI 
FINALIZZATE 
ALLA 
VALUTAZIONE DI 
POSSIBILI 
INTERVENTI SUI 
CARICHI 
INTERNI 

 

  Maggio: consegna risultati analisi 
e relazione con proposte 
intervento 

 Il Sindaco durante l’incontro ha sollecitato la consegna dei risultati non ancora 
pervenuti 

 Quando trasmessi saranno condivisi con il Comitato 

❑ DOTTORATO 
TRIENNALE 
RICERCA 
CIANOBATTERI 
LAGO SERRAIA E 
LAGHI ALPINI 

  fine 2026 prime restituzioni – 
 fine 2028 termine dottorato e 

restituzione esito 

Conferma scadenze 
Serata di RESPIRO DEI LAGHI 28 agosto con Nico Salmaso 

 

 

 

 

 

 

 


